



Om Storstua

Styret diskuterte Storstua på siste møte 4. nov. Vi noterer at det er vanskelig å samle alle for å bringe saken videre. Dette forsinker hele framdriften. Vår oppsummering er en revisjon av tidligere statusmelding, som følger:

Forslag til løsning:

Revidert tegning fra Nikolai er vedlagt, med kommentarer. I tillegg nevnes:

- Løsningen må sjekkes med forvalter fra Oslo kommune. (Svaret er: Så lenge vi holder oss på egen tomt har ikke kommunen mye å si annet enn «følg vanlige retningslinjer for den typen prosjekter dere holder på med.»)
- Roar bør snakke med Bydel Alna, som likevel blir en «partner» om utformingen og tilskudd til finansieringen.
- Ikke planer om å felle trær eller stenge området for besøkende.
- Ole Johan ber om at gjerdet mot blokka blir reparert. (Har bestilt jobben til våren.)
- Beholde basket-vegg og -kurv. Kanskje en lavere kurv for de «håpefulle små».
- For evt. visning av film, tv-overføring ol. går vi for å sette framviser på bord på ballbanen, under telt. Bruker lerret på basket-veggen, enkelt, fleksibelt og billig (alternativt den hvite veggen som lerret).
- Utforming av tribune må defineres mer konkret, (plassbehov, høyde, sikkerhet?). Innhente tilbud! Eventuell bestilling til snekkere må være godkjent av styret.
- Vi har fått 5-6 løse benker av Mestergrønn. Må pusses opp på dugnad. Begynne med disse? (Står nå i ØHV-garasje. Kan jobbe med benkene innendørs.)
- Undersøke forholdene i bakken. Er det egnet for det vi ønsker å gjøre?
- Hva må til for å legge en god nok «grusflate» på ballbanen? Tilbud for neste år?
- Det er forventet at noen voksne deltar i dugnad for å pusse opp benker, lekebil lekestua, målene, etc. mens andre voksne kanskje konsentrerer seg om parsell, pallekasser, strøm og vann. Hva med kompostering?
- Vi må «markedsføre» planene, bl.a. med en «medvirkningsdag» tidlig på våren 2021, både internt i ØHV, og mot BAL / Forvalter i kommunen.
- Hva kan realiseres i høst, etter forsinkelser i sommer og tidlig høst? (f.eks. vekstkasser, reparere gjerdet, 10 fuglekasser, 2 humlehotell, frø, redskap).
- ØHV er ikke en organisasjon som må følge lovpålagte rutiner for anbud og kjøp, men bruker sunn fornuft, åpenhet, men også «raske metoder», hvis nødvendig.
- Styre hjelper gjerne hvis problemer eller pengebehov i planleggingen.
- Oppgaven/ mandat til å undersøke priser, administrere «parsellhageforeningen» og arrangere «Medvirknings-dag» etc. er allerede gitt til utvalget.
- Styret tror utvalget har bedre kompetanse på det som skal kjøpes inn etc.

- - - -

Styret har fått et innspill fra en nabo til Storstua. Jobber litt med dette.

Styret mener, etter erfaringer fra i år, at vi må skifte strategi for etablering av Storstua. Som så mange andre initiativer i Groruddalsatsingen har opplevd, det går tregt med «bredde-medvirkning» i starten. Veien fram til et anlegg som brukes, er via ...

«Ønsket anlegg må først legges til rette og vises fram. Deretter vokser interessen og bruken. Siden dette er et relativt lite prosjekt er det lite å tape på dette, men gevinsten kan bli stor.»

«Skritt for skritt-strategi reduserer risiko for pengesløsning.»

Styret må drøfte dette med BAL nå i vinter.

Kostnader:

- Av de tilgjengelige kr. 120.000 er det igjen ca. kr. 35.000 i 2020. Utvalget gir innspill til varer og tjenester nå i 2020. Styret handler innenfor rammene og hensikten med prosjektet.
- Budsjett for neste år må forventes å bli som i år, kr. 60.000,- + kr. 60.000 fra BAL.

Framdrift:

Dette er en oppdatert plan i forhold til 26. mai i år:

- Styret har bestilt humlehotell, fuglekasser og pallekasser (Frø??)
- Styret sjekker vilje til deltagelse i utvalget.
(Må regne med å bidra med arrangementet til våren.)
- Styret bestiller Wojciech til å reparere det gamle gjerdet til våren (OK)
- Styret må skrive regnskap og rapport til BAL for 2020
- Styret kontakter BAL, med info / ønsker for prosjektet
- Styret handler inn det vi trenger til medvirkningsdag til våren
- Styret og Utvalget planlegger i vinter Medvirkningsdag til våren, Sammen med dugnaden. Planene markedsføres «bredt via Medlemsposten og rundskriv».
- Styret må søke støtte fra BAL. Frist i mars.
-

Hilsen Styret v/ Roar Lüthcke, Styreleder

Se vedlegg

Forslag til øvre lekeplass

